ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 61

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KSD/PR/13/16-17

Dt-e 02/12/2016

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to Road & Drains in Kodigehalli and Extention in ward no. 8, Kodigehalli.

****

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.08 ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಗೆ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.18 ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–ಕೋಡ್ 1771ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಹ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಮುಂದುವರೆದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮೋರಿಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಹೂಳುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

(3) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ 2285
ದಿನಾಂಕ 3/12/16

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (02) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
04	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-1771 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 008-17-000020 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ: 690 ದಿನಾಂಕ: 22/12/16 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 15/12
05	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) 24 DEC 2016 24/12/16 (6) TA: 4ನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುದಾರುನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡು-ತಿರಲ್ಲ ಕೊಡಿಕೊರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ:00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ-ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು "ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. 28.12.16 (7) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಾಂತ್ರಿಕ): 28/12/16 EE

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 03 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
09	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 30/12 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 30/12
10	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರರರು (ಯ.ವ) 30/12/16
11.	TA : ಇನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಧಾರನೆಗೆ ಆರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-89ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗೇಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಅಂದಾಜು 30-00ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'DTS'ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 02.01.17
12.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): Chief Engineer Yelahanka Zone Jhath Bangalore Mahanagara Bangalore 93 EE (BTP)
13)	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 28-14 ದಿನಾಂಕ: 10/1/17 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 30 DEC 2016 1549 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-93

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

14) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/20/2016-17, Date: 12.01.2017 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಎನ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ** ರವರು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.58% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

18/04
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

15) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

18/04
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

16) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 255100.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 278085 ದಿನಾಂಕ: 08.03.2017 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Canara Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 135800 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 278103 ದಿನಾಂಕ: 08.03.2017 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Canara Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

19/04
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

17) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

19/04
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – 01 –

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/KSD/SBR/17/17-18

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:– Improvements to roads and drains in Kodigehalli and Extension areas in ward no.8 Kodigehalli.

Work Code : 008-17-000020

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:– 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು

18) 1)

19) 2)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.27,10,313.00/–**ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: **3544/17–18,** ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: **354310** ರಿಂದ **354315/2** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

Assistant Executive Engineer,
Kodigehalli Sub Division,
Yelahanka Zone, B.B.M.P.,
Bangalore.

20)

3) ಕೆ.ಇ.ಬಿ.(ಟ್ಯಾಂಪ್):

21) ಕೆ.ಇ.ಸಿ.ಪಿ. ಮೆಡಿಸಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ರಿವರ್ಸಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

22) ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 27/0312-ಆ ಶೇಷನಬಿದ್ದಿ ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 197852-ಆ ಪೆರಿಗಾಯಿತಿ ರೂ 2512460-ಆ (ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನು ಗಮನಿಸಿ! ಗಮನಿಸಿದ ಪೆರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

30/6

23) ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರು ಶೀಟಿನ ಷರತ್ತು ನಂ 27.10.3ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ನಂ 21, 12, 46ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ. ಸಹಿ/- ಎಇಇ ಸಹಿ/- 30/06 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು